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The thesis was conceptualized as an construction management project, substantiated by the 
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main project which was obtained from contractor building company "Dom". Data used in the 
preparation of this study was collected from the project documentation, market analysis in 
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Građevinski projekti su veoma složeni i dugotrajni te specifični u pogledu angažmana 
povećanog broja resursa, ljudskih i materijalnih, izloženosti djelovanju velikog broja predvidivih i 
nepredvidivih rizika. Planiranjem građevinskih projekata predstavljamo način misaonog prikazivanja 
projekta u budućnosti, odnosno izradu modela tog projekta, na kojem se vrši simulacija ponašanja 
budućeg realnog projekta u promjenjivom okruženju u budućnosti te sve analize, radi donošenja 
ispravnih odluka za rješavanje mogućih problema u njegovoj realizaciji. Zahtjevnost izvedbe 
građevinskih projekata očituje se i u specifičnostima graditeljskog proizvoda, kao što je dugi vijek 
proizvodnje, gradnja na otvorenom prostoru pod različitim klimatskim uvjetima i uvijek na drugoj 
lokaciji, sezonski karakter izvođenja, korištenje različitih vrsta repromaterijala, strojeva i opreme te 
konzumiranje različitih struka i kvalifikacija sudionika uz dobru koordinaciju među njima. Kako bi 
krajnji rezultat građevinskog projekta bio što uspješniji, uz minimalno vrijeme izvođenja radova i 
minimalan ukupni trošak, dobrom organizacijom i planiranjem, mora se ostvariti maksimalna 
kvaliteta izvedenih radova, što čini temeljne kriterije graditeljske proizvodnje.  
 
Pripremni procesi koji prethode izvedbi projekta moraju vremenski započeti dovoljno rano, te biti 
implementirani već u fazi definiranja projektnog programa i zadatka kako bi se već u tehničku 
dokumentaciju uključili pojedini elementi koji mogu doprinijeti uspješnosti ishoda projekta. Obzirom 
na složenost, optimalan način provedbe građevinskog projekta moguće je ostvariti dobrom 
pripremom i planiranjem temeljem izrade „Projekta organizacije građenja“. On sadrži pojedine 
podfaze pripreme koje se odnose na glavne pripremne aktivnosti, a zahtijevaju pažljivu obradu i 
iscrpnu analizu, ništa manju od radova na neposrednoj izvedbi objekta, pa i više, u okviru realizacije 
investicijskog projekta.  
 
Projektom organizacije građenja definiramo način i vrijeme, sve potrebne resurse te troškove 
izgradnje građevine. Njime moramo skupiti aktivnosti na različitim mjestima i u određenom 
vremenskom redoslijedu usmjeriti na izgradnju objekta, što zapravo čini organizaciju građenja. Dobro 
izrađen projekt organizacije građenja omogućuje optimalizaciju troškova i vremena, skraćenje roka 
izgradnje, racionalno upravljanje resursima, smanjenje rizika i postizanje željene razine kvalitete 
konačnog građevnog proizvoda. Temeljni podaci za izradu projekta organizacije građenja su: 
tehnička dokumentacija, raspoloživa operativna sredstva, podaci o lokalnim prilikama i terenskim 
uvjetima, količina radova. Osim osnovnog građenja, projektom organizacije građenja određuje se i 
niz predradnji u obliku pripremnih radova, od kojih većinu treba izvesti prije početka građenja, a neke 
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usporedno s izvođenjem objekta. Projekt organizacije građenja treba omogućiti brzo, kvalitetno i 
ekonomično građenje, stoga je potrebno da bude izrađen prije početka građenja, provjeren i kvalitetno 
usvojen. 
 
Ovim završnim radom izradit ćemo projekt organizacije građenja na primjeru izgradnje stambene 
građevine u Ulici Janka Jurkovića u Varaždinu. Za potrebe izrade rada ustupljena je dokumentacija 
od izvođača radova, građevinskog obrta „DOM“ iz Strmca Remetinečkog. Osnovna referenca izrade 
projekta organizacije građenja je arhitektonski glavni projekt. On se sastoji od situacije u mjerilu 
1:500, tlocrta temelja, podruma, prizemlja, kata i krova u mjerilu 1:100, presjeka i pročelja, te 
troškovnik građevinskih i obrtničkih radova (projektna dokumentacija se nalazi u Prilogu 1). Radom 
su kroz organizaciju izvođenja obrađeni grubi građevinski radovi, koji će biti analizirani kroz 
elemente: tehničkog opis, troškovnika s dokaznicom mjera, sheme gradilišta, kalkulacije i 




2. TEHNIČKI OPIS 
2.1. Opći podaci 
Planirana građevina je višekatni objekat (podrum, prizemlje, 1. kat, potkrovlje). 
Građevina je namijenjena  u stambene svrhe. Dimenzije građevine iznose 11,05 x 19,00 m. 
2.2. Opis lokacije 
Projektom predviđena građevina nalazit će se u Varaždinu, u ulici Janka Jurkovića.  
Pristup gradilištu moguć je sa sjeverne strane iz Jurkovićeve ulice. 
Površina parcele namijenjena je za građenje višekatnog objekta te zauzima približno oko 500 m2. 
Nalazi se na katastarskoj čestici br. 2303/28. Građevina će biti dvojni objekt s postojećom 
građevinom na susjednoj katastarskoj čestici br. 2302/27. 
2.3. Tehničko obrazloženje 
Napravljen je statički proračun i dimenzioniranje građevinskog objekta pravokutnih tlocrtnih 
dimenzija  11,05 x 19,00 m. Objekt je namijenjen za stambeni prostor koji se po visini sastoji od 4 
etaže (podrum, prizemlje, 1. kat, potkrovlje). Razmaci etaža iznose 3,30 m, a ukupna površina svake 
etaže je bruto 209,95  m2. 
Izvedeni su trakasti temelji  i temeljne grede u zemlji te kaskadni trakasti temelji.  
Između temelja stavlja se sloj krupnog šljunka  debljine 25 cm, na njega podloga MB10 debljine 10 
cm, hidroizolacija (1 ljepenka + 2 bitumenska premaza ), betonska podloga MB10 debljine 12 cm. 
Armirano betonski podrumski zidovi zaštićeni su vertikalnom bitumenskom izolacijom i zidom od 
opeke debljine 7 cm. 
Podrumski zidovi su armirani MB20, debljine 25 cm. Svi ostali zidovi su od opeke debljine 25 cm i 
služe kao ispuna okvirne konstrukcije. Ploče i grede svakog stropa su armirano-betonske. 
Krovna konstrukcija je jednostrešna s nagibom 6° i 4°, izvedena od ravnog plastificiranog čeličnog 
pocinčanog lima. Pokrov se izvodi na već pripremljenu podlogu (daščanu oplatu i krovnu ljepenku). 
Nosivi zidovi izvode se od ventilirane opeke debljine 25 cm, dok se unutarnji zidovi,tj. pregradni  
zidovi izvode laganom opekom debljine 10 cm, a sve u skladu s proračunima statike i građevinske 
fizike.  
Sve konstrukcije u stambenoj građevini su hidroizolirane i toplinski izolirane. 
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Podovi u kupaonicama, hodnicima, kuhinji, gospodarstvu i balkonu te terasi obloženi su keramičkim 
pločicama debljine 1 cm, dok je podna obloga u spavaćim sobama i dnevnom boravku masivni 
hrastov parket I klase debljine 2 cm. Vanjska stolarija je aluminijsko-drvena. Vanjski dio stijene 
izvodi se iz tipskih aluminijskih plastificiranih profila lima, a unutarnji dio stijene od kvalitetnog 
drva. Ostakljenje je IZO staklom 4+16+4 mm. Unutarnja stolarija je klasična, drvena. Zidovi 
sanitarija, kupaonica i kuhinjskih niša obloženi su keramičkim pločicama. 
 
Gradilište se nalazi na parceli na kojoj je provedena cijela infrastruktura te je tako osigurana pitka i 
tehnička voda te električna energija. 
Sav materijal doprema se kamionima. U dopremljenim kontejnerima nalaze se uredi i skladišta u 
kojima su smješteni svi potrebni materijali i mehanizacija.  
Beton se spravlja na gradilištu. Armirački pogon je smješten 5 km od lokacije gradilišta. Tesarski 
radovi se obavljaju na gradilištu. Deponij građevinskog materijala nalazi se na 5 km udaljenosti od 
gradilišta.  
Gradilište se nalazi u gradu pa radnici nakon radnog vremena odlaze kućama i nema posebnih 
prostorija za dnevni boravak radnika kao ni spavaonica.  
2.4. Podaci o lokalnim prilikama i uvjetima 
Topografski i zemljopisni podaci o terenu karakteriziraju konfiguraciju u kojoj je pristup 
gradilištu jednostavan i lak, lako je smjestiti materijal, mehanizaciju i pogone te osigurati siguran 
boravak ljudi na gradilištu. 
Teren spada u treću kategoriju po svojim geološkim i mehaničkim svojstvima. 
Klima u kojoj se nalazi objekt je kontinentalna, a više podataka o njoj može se saznati iz slijedeće 
tablice (Tablica 1.),  ruže vjetrova (Slika 1.), te dijagrama (Slika 2.). 
 
Mjerodavni su meteorološki podaci za grad Varaždin:  
sjeverna geografska širina:   46°18'29" 
istočna geografska dužina:   16°20'33" 









Tablica 1: Meterološki podaci za grad Varaždin  
 
I II III IV V VI VII 
VII
I 






79 73 65 64 64 67 65 68 73 76 79 78 71 
Srednja naoblaka 
7.6 6.9 6.6 6.4 6.1 5.8 4.7 4.8 4.9 5.8 7.5 7.7 6.2 
Srednji broj 
vedrih dana 
3.2 3.3 3.9 3.7 3.7 3.9 7.2 8.0 7.4 6.3 2.0 2.2 54.8 
Srednji broj 
oblačnih dana 














53 47 58 65 83 101 87 91 81 70 85 62 983 
Najveća 174 99 106 152 189 194 225 166 142 224 261 141 1116 
Najmanja 4 5 11 16 10 62 26 8 22 0 11 16 608 
Srednji broj dana 
s oborinom > 
0.01mm 
11.9 11.0 12.4 13.0 13.9 14.4 10.6 10.8 9.9 9.6 11.8 12.1 141.2 
Srednji broj dana 
s  maglom 
12.6 10.5 6.1 2.0 0.2 0.2 0.1 0.4 2.4 7.8 11.0 12.5 65.8 
Srednji broj dana 
sa snijegom > 
1cm 
14.1 8.8 3.5 0.1 0 0 0 0 0 0 2.2 8.2 36.9 

















             
 
  
Slika 2: Praćenje srednje dnevne temperature zraka za Varaždin do 03.03.2011 
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3. IZRADA TROŠKOVNIKA S DOKAZNICOM MJERA 
Troškovnik je dio tehničke dokumentacije koji sadrži stavke, odnosno aktivnosti koje treba 
odraditi na građevini s detaljnim opisom, jedinicom mjere, količinom te jediničnom i ukupnom 
cijenom. Podijeljen je po vrstama radova, a svaka vrsta rada se sastoji od stavaka troškovnika. Vrste 
radova sadržane u troškovniku su sljedeće: 
- Građevinski radovi : zemljani, betonski, armirano-betonski, tesarski i izolacijski  
- Obrtnički radovi : krovopokrivački, limarski, bravarski, stolarski, keramičarski, 
soboslikarsko-ličilački, podopolagački, estrihi-plivajući podovi 
- Instalaterski radovi : elektroinstalacije, hidroinstalacije, strojarske instalacije 
- Pripremno-završni radovi : radovi koji se izvode prije početka, u toku i nakon završetka 
radova, npr. montaža i demontaža ograde gradilišta, doprema i otprema kontejnera, 
uređenje unutarnjeg transporta, uređenje deponija,  dobava priključaka za struju i dr. 
Za radove koji su opisani u stavci količina je izračunata u dokaznici mjera. Količine radova u 
dokaznici mjera izražene su u odgovrajućoj jedinici mjere (m', m2, m3, komad, kg ).  
Za jediničnu cijenu radi se analiza cijena. Ukupna cijena pojedine stavke dobije se množenjem 
količine i jedinične cijene. Na kraju pojedine vrste radova izračunata je ukupna cijena za navedene 
radove. U sklopu troškovnika izrađuje se rekapitulacija u kojoj su navedene vrste radova, ukupna 
cijena  svake pojedine vrste radove i suma svih radova.   
Postoje tri vrste troškovnika ovisno o fazi izvođenja radova: 
1. Projektantski (proračunski) troškovnik – izrađuje projektant prema glavnoj projektnoj 
dokumentaciji. Služi za okvirni izračun troškova gradnje, kao podloga investitoru za 
planiranje financijskih sredstava. 
2. Ponudbeni troškovnik – izrađuje izvođač radova. Za podlogu koristi projektantski 
troškovnik, s time da radi analizu cijena kako bi dobio stvarne cijene radova.  
3. Ugovorni troškovnik –  ugovara se između izvođača i investitora. Najčešće nastaje doradom 
ponudbenog troškovnika. Cijene u ugovornom troškovniku su stvarne i konačne. 
Za građevinu obrađenu u ovom radu prikazan je troškovnik građevinskih radova na temelju  
glavnog projekta dobivenog od izvođača radova.
TROŠKOVNIK RADOVA 






3.1. Zemljani radovi 
OPĆI UVJETI 
Zemljani radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i 
primjenjujući važeće propise i norme. Izvođenje radova na gradilištu će započeti tek kada je ono 
uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu. 
Prije izvedbe radova kao što su temelji i instalacije u zemlji potrebno je provesti sve zaštitne mjere, 
uključujući mjere za sav otežan rad kao: rad među razupiračima, u skučenom prostoru, mokrom 
zemljištu i sl. 
Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti na gradilištu ukoliko ne odgovara, ustanoviti 
ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuje nadzorni inženjer i rukovoditelj 
gradnje. 
Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je raščistiti teren, odstraniti raslinje, šiblje, 
panjeve, ostale prepreke. Također, obavezno treba iskolčiti gabarite objekta te po potrebi postaviti 
druge potrebne oznake, označiti stalne visine i snimiti postojeći teren radi obračuna količine 
iskopa.Svi iskopi vrše se strojno ili ručno, po projektu izvođača. Propisane mjere presjeka-profila ne 
smiju se prekoračiti bez odobrenja nadzornog inženjera. Pažnju treba posvetiti odvodnjavanju 
iskopanih površina, da bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu, sigurnom od urušavanja i 
zatrpavanja. Samo zdravu iskopanu zemlju smije se upotrijebiti za daljnja planiranja terena 
hortikulturno obrađenih površina. Prije početka geomehaničar i statičar trebaju pregledati kvalitetu 
tla i odobriti početak betoniranja, upisom u građevinski dnevnik.  
Troškovnikom je obuhvaćena površina pod zgradom, zemljani radovi u širini 1 m oko objekta te 
zatrpavanje terena oko zgrade (zaštita temelja). Sva kvalitetna zemlja iz iskopa pohranit će se na 
gradilišnom deponiju za potrebna nasipavanja. Odvozi se višak,  nekvalitetni materijal. Udaljenost 
gradilišnog deponija je cca 50 m, a gradskog cca 10 km.  Udaljenost gradilišnog deponija je cca 50 















1. Strojno skidanje površinske zemlje u sloju  
  debljine 20 cm, s utovarom u kamion i  
  odvozom na udaljenost do 5 km. Količina  
  iskopanog materijala za odvoz obračunata  
  je u sraslom stajnu zemlje bez dodatka na 
  rastresitost. m2 430,70  
2. Strojni široki iskop zemlje III ktg za podrum, 
   odnosno proširenje i produbljenje postojećeg 
   podruma s utovarom u kamion i odvozom na  
   udaljenost do 5 km. Količina iskopanog  
   materijala za odvoz obračunata je u sraslom  
   stanju tla. m3 754,62  
3. Strojni i ručni iskop zemlje III ktg za trakaste 
     temelje i temelj stupa, s pravilnom i  
     potpunom obradom profila iskopa s utovarom 
     i odvozom zemlje na udaljenost do 5 km.   
      Količina iskopanog materijala za odvoz  
      obračunata je u sraslom stanju tla. m3 102,21  
4.    Planiranje ravnih površina na tlu III ktg s 
     točnošću + - 3 cm uz prosječni otkop  
     0,05 m3/m2 uključivo i transport iskopanog  
     materijala na gradilišnu deponiju. m2  220,75  
5.  Zatrpavanje šljunčanim materijalom oko 
     zidova podruma nakon izvedbe vertikalne  
     hidroizolacije u slojevima s potrebnim  
















6.   Dobava i razastiranje šljunčanog materijala 
     ispod betonske podloge podruma u sloju  
     debljine cca 20 cm, ulazne rampe i podne ploče 
     podruma, prizemlja i prilaza u sloju cca 50 cm. 
        Cijena uključuje potrebno nabijanje podloge, 
       Ms = 40 Mpa. m3 88,76  
 ______________________________________ 




3.1.1. Dokaznica mjera za zemljane radove 
1. Strojno skidanje površinske zemlje u sloju debljine 20 cm. 
18,25*23,60  = 430,70m2 
2. Strojni široki iskop zemlje III ktg za podrum. 
((11,15*13,05) + (16,35*18,25)) / 2 * (3,25+0,15) = 754,62m3 
3.  Strojni i ručni iskop zemlje III ktg za trakaste temelje i temelj stupa. 
     11,05*9,25 = 102,21m3 
4. Planiranje ravnih površina na tlu III ktg s točnošću + - 3 cm uz prosječni otkop 0,05 m3/m2. 
     18,25*23,60 -11,05*13,05 - 5,95*6,20 - 4,85*5,95 = 430,70-144,20-36,89-28,86   
      = 220,75m2 
5. Zatrpavanje šljunčanim materijalom oko zidova podruma. 
((11,15*13,05) + (16,35*18,25)) / 2 * (3,25+0,15) - 11,05*9,15*3,40 = 410,85m3 
6. Dobava i razastiranje šljunčanog materijala ispod betonske podloge podruma u sloju debljine cca 
20 cm, ulazne rampe i podne ploče podruma, prizemlja i prilaza u sloju cca 50 cm. 
















3.2. Betonski i armirano-betonski radovi 
OPĆI UVJETI 
 
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvođač se u svemu mora pridržavati: Tehničkih 
propisa za betonske konstrukcije, normi, Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za 
prednapregnute konstrukcije,   Pravilnika o tehničkim mjerama za lakoagregatni beton,  Pravilnika o 
tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih konstrukcija u sredinama 
izloženim agresivnom djelovanju vode i tla i Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za spregnute 
konstrukcije. Osim toga izvođač se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda s obaveznom 
primjenom za čelik, cement, agregat i ostale materijale. 
Oplata mora biti izvedena prema važećem tehničkom propisu u skladu sa obaveznim hrvatskim 
normama, a drvo mora u pogledu dimenzije i kvalitete odgovarati HRN-i, kao i ostali materijali koji 
se koriste pri izradi oplate. Pod glatkom oplatom podrazumijeva se limena oplata ili eventualno oplata 
sa glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. Površina betona mora imati jednoliku 
strukturu i boju. Izvođač je dužan bez posebne naknade, nakon skidanja oplate, očistiti površinu 
betona od eventualnih curki, ostataka premaza oplate i sl. Ugradnju betona treba izvesti pažljivo, uz 
prethodno polijevanje oplate. 
Marke i kvaliteta betona za sve armirano betonske i montažne konstrukcije su određene u statičkom 
računu, pa ih se izvođač mora strogo pridržavati, kao i dimenzija određenih nacrta te izraditi projekt 
betona kojeg ovjerava nadzorni inženjer. Izvođač je dužan tokom gradnje uzimati probne betonske 
kocke prema projektu betona od svake karakteristične konstrukcije. Postupak od uzimanja uzoraka 
do ispitivanja mora biti po važećim propisima. Sve troškove oko redovnog ili izvanrednog ispitivanja 
kvalitete betona snosi izvođač. 
Količine željeza u troškovniku su aproksimativne. Točne količine za obračun date su u armaturnim 
nacrtima. U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema čišćenje od rđe, rezanje, savijanje i 
montaža. Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje 
može započeti tek nakon pregleda i preuzimanja armature po nadzornom inženjeru. Prilikom 
betoniranja treba naročito paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim računom i 
nacrtom. Jedinična cijena pojedine stavke za betonske i arm. betonske konstrukcije mora sadržavati: 















Sadrži i sva potrebna podupiranja, oplate učvršćenja, radne skele, mostove i prilaze, sva ubacivanja i 
prebacivanja betona, nabijanja, vibriranja i previbriranja, mazanja oplate "oplatanom", kvašenja 
oplate. 
U pravilu, kod ugradnje, beton se sabija vibratorom, odnosno pervibratorom, ovisno o konstrukciji. 
Vibriranje vršiti do te mjere da ne dođe do segregacije betona. Kod izrade betonskih i armirano 
betonskih konstrukcija treba se pridržavati nacrta oplate, armaturnih nacrta, detalja za razne ugradnje, 















1. Betoniranje donje betonske podloge 
debljine 10 cm betonom C 16/20. 
Gornju površinu zagladiti i pripremiti 
za polaganje hidroizolacije.   m2           105,19         
 
2. Betoniranje AB temeljne ploče debljine 
 35 cm betonom C 25/30.   m3           35,77         
 
3. Betoniranje zaštitne podloge 
 hidroizolacije debljine 5 cm betonom  
 C 16/20   m2   102,21   
 
4. Betoniranje AB trakastih temelja i  
 temeljnih greda u zemlji betonom C 16/20. m3 20,12  
 
5. Betoniranje AB temelja stupa betonom  
 C 16/20. m3 2,61  
 
6. Betoniranje AB kaskadnih trakastih temelja 
 betonom C 25/30. m3 8,91  
 
7. Betoniranje AB podloge na tlu debljine 
 12 cm betonom C 16/20. Cijena uključuje i 
 armiranje podloge s 1 mrežom Q 211 s  
 izradom preklopa,  zaglađivanje površina za 
 nanošenje hidroizolacije i izradu dilatacija 
  prema statičkom proračunu. m2 82,90  
8. Betoniranje AB podloge terase i hodne staze 
 uz građevinu debljine 12 cm betonom C 16/20.  
 Cijena uključuje i armiranje podloge s 1 
 mrežom Q 211 s izradom preklopa te fino  
 zaglađivanje površine. m2 54,18  
9. Betoniranje AB stepenica za prilaz u natkriveni 
 ulaz i terasu betonom C 16/20. m3 0,51  
10. Betoniranje AB četvrtastih stupova betonom 
 MB 30. m3 1,00  
11. Betoniranje AB vertikalnih serklaža  















 serklaže betonirati „na zub“ (šmorc) sa  
 zidovima od opeke. m3 5,07  
 
12. Betoniranje AB zidova podruma 
 vodonepropusnim betonom C 32/30. m3 31,22  
 
13. Betoniranje AB horizontalnih serklaža 
 betonom C 25/30. m3 5,49  
  
14. Betoniranje AB kosih serklaža  
 betonom C 25/30. m3  1,36  
 
15. Betoniranje AB greda i nadvoja 
 betonom C 25/30. m3 7,13  
 
16. Betoniranje AB zidova prizemlja i kata 
 betonom C 25/30. m3 20,02  
17.  Betoniranje AB ploče balkona kata 
 betonom C 25/30. m3 1,40  
18. Betoniranje AB kosih ploča stubišta i  
 stepenica betonom C 25/30. m3 1,97  
19. Izvedba ravnog i kosog fert stropa s gredicama 
 raspoređenim na razmacima prema statičkom 
 proračunu i s tlačnom pločom debljine  6 cm. 
 Betoniranje izvesti betonom C 25/30 s agregatom  
 sitnije granulacije u skladu s debljinom ploče. m2 407,50  
20. Izrada, postava i vezivanje srednje složene  
 armature izrađene prema važećim propisima 
 i statičkom proračunu. Dana količina je 
 aproksimativna. kg 21.902,10     
 _____________________________________ 
       UKUPNO:               kn 
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3.2.1. Dokaznica mjera za betonske i armirano-betonske radove 
1. Betoniranje donje betonske podloge debljine 10 cm betonom C 16/20.  
 (0,2+11,05)*(9,15+0,2)      =     105,19   m2 
2. Betoniranje AB temeljne ploče debljine 35 cm betonom C 25/30. 
 11,05*9,25*0,35      =      35,77   m3 
3. Betoniranje zaštitne podloge hidroizolacije debljine 5 cm betonom C 16/20. 
 11,05*9,25      =      102,21   m2 
4. Betoniranje AB trakastih temelja i temeljnih greda u zemlji betonom C 16/20. 
 (3,975+3,75+5,45+5,95+0,60+9,925)*(0,60*1,02)+ (4,85+2,875)*(0,25*1,02)   
  =     20,12   m3 
5. Betoniranje AB temelja stupa betonom C 16/20. 
 1,60*1,60*1,02      =      2,61   m3 
6. Betoniranje AB kaskadnih trakastih temelja betonom C 25/30. 
  (3,975+2,975+1,975+0,975)*0,60*0,75*2      =     8,91   m3 
7. Betoniranje AB četvrtastih stupova betonom MB 30. 
 5,95*6,55+3,975*11,05      =      82,90   m2 
8. Betoniranje AB podloge terase i hodne staze uz građevinu debljine 12 cm betonom C 16/20.  
 4,85*5,95+(19,80+11,85)*0,80      =      54,18    m2 
9. Betoniranje AB stepanica za prilaz u natkriveni ulaz i terasu betonom C 16/20. 
  (0,8*0,3/2*0,25)*2+(3,00*(0,60+0,00)/2*0,25/2)*4      =    0,51   m3 
10. Betoniranje AB podloge na tlu debljine 12 cm betonom C 16/20.  




11. Betoniranje AB vertikalnih serklaža betonom C 25/30.  
 0,25*0,25*2,70*4 + 0,25*0,25*3,20*5 + (0,25*3,20)*(0,4+0,6+0,75) +     
 0,25*0,25*2,90*8 + 0,75*0,25*2,90      =      5,07   m3 
12. Betoniranje AB zidova podruma vodonepropusnim betonom C 32/30. 
 2*0,25*2,70*(11,05+8,65)+(0,25*2,70)*(3,10+5,10)-1,00*0,6*0,25*3-    
 0,9*2,05*0,2        =      31,22    m3 
13. Betoniranje AB horizontalnih serklaža betonom C 25/30. 
        0,25*0,20*(19,00+13,05+2,90+6,35+4,40+7,90+7,80+6,10+3,00+6,10)+    
        11,05*0,25*0,20*3      =      5,49   m3 
14. Betoniranje AB kosih serklaža betonom C 25/30. 
 6,20*0,25*0,2*2+5,70*0,25*0,26*2      =      1,36    m3 
15. Betoniranje AB greda i nadvoja betonom C 25/30. 
0,7*0,25*(3,00+5,70+1,00+1,30+2,00)+2,00*0,25*0,20*3+2,5*1,00*0,25+     
 (0,80+0,90)*0,90*0,25+(2,40+1,00)*0,80*0,25*2,00+   
 (1,00+2,00+2,00+2,10+0,80)*0,80*0,25 + 3,40*0,60*0,25+0,40*1,00*0,25 
=      7,13   m3 
16.  Betoniranje AB zidova prizemlja i kata betonom C 25/30. 
  (1,30+2,40+1,30+0,60+2,66+0,60+1,30)*3,20*0,25+   
(0,80+3,00+1,30+0,90+2,10+2,40+1,50+0,50+1,80+ 1,50+0,60)*2,90*0,25  
=      20,02   m3 
17. Betoniranje AB ploče balkona kata betonom C 25/30. 
 1,80*4,85*0,16      =      1,40   m3 
18. Betoniranje AB kosih ploča stubišta i stepenica betonom C 25/30. 
 2,40*3,25*0,10*2 + 3,00*(0,60+0,00)/2 * 0,10*2,00*2,00 +   
     0,80*0,30*0,10*2,00  
     =      1,97   m3 
19. Izvedba ravnog i kosog fert stropa s gredicama i s tlačnom pločom debljine 6 cm. 
 11,25*9,25-2,40*3,25 + 6,20*5,95 + 13,05*11,05-6,20*3,25 - 4,40*4,20 - 2,80*0,80 + 7,80*3,10 
+ 9,95*11,05 + 6,20*5,95      =      407,50   m2 
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1. Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i 
statičkom proračunu.  
 105,19*0,10 + 102,21*0,05 + 82,90*0,12 + 54,18*0,12 + 407,50*0,06 + 35,77 + 20,12 + 2,61+ 
8,91+0,51 + 1,00 + 5,07 + 31,22 + 5,49 + 1,36 + 7,13 + 20,02 + 1,40 + 1,97           
     =      199,11   m3   betona 
 















3.3. Tesarski radovi 
OPĆI UVJETI 
 
Drvo koje će se upotrebljavati za tesarske radove mora odgovarati propisima. Drvena građa se može 
koristiti najviše 3 puta. Drvo mora biti dobro osušeno, ravnog rasta, bez oštećenja i zdravo. Potrebno 
je upotrijebiti drvo one vrste i klase propisane statičkim računom. Poželjno je da građa bude tesana, 
ali može se ugraditi i piljena građa. Kod piljene građe treba paziti da bude piljena paralelno s 
vlaknima. Drveni spojevi izvode se prema propisima za drvene konstrukcije (vijcima s maticama, 
moždanicima itd.). Oplatu treba pažljivo skidati, da se ne ošteti konstrukcija, a nakon toga je treba 
složiti na gradilištu. Treba odvojiti dio koji će se još koristiti. Kod premazivanja oplate ne smiju se 
upotrijebiti takvi premazi koji se ne bi mogli odstraniti s gotove betonske površine ili bi nakon 
pranja ostale na njima mrlje. 
Ukoliko za drvenu građu krovišta nije navedena vrsta drveta, podrazumijeva se crnogoiuca II klase. 
U cijeni izrade krovišta u ključena je i izrada svih detalja u konstrukciji kao što su otvori za prolaz 
dimnjaka te svi pomoćni dijelovi konstrukcije s potrebnim glavnim i pomoćnim (pričvrsnim) 
materijalima. U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti.  
Obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama i prema „Prosječnim normama u 
građevinsrstvu“, ukoliko nije pojedninom stavkom troškovnika drugačije određeno. 
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih 
deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te 
konstrukcije moraju biti tako izvedene da  osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao 
















1. Izrada i montaža drvenog jednostrešnog  
krovišta nagiba 6°, sastavljenog od nazidnica 
presjeka 14/14 cm, podrožnica 14/16 stupova 
i podložaka 14/14 cm i rogova 10/16 cm. 
Rogovi su na razmacima max 100 cm.  
Presjeci i raspored građe određeni su statičkim 
proračunom i prikazani nacrtima.Sve se izvodi  
od zdrave građe četinara II klase, s potrebnim  
materijalom za pričvršćenje.Cijena uključuje i  
premaz građe zaštitnim sredstvom protiv truljenja 
(Xiladecor ili sl.).Izvedba prema statičkom  
proračunu i nacrtu krovišta. Obračun po m2  
tlocrtne projekcije krovišta. m2  143,71          
  
2. Izrada i montaža drvenog jednostrešnog  
krovišta nagiba 6° i 4° izvedenog od drvenih  
gredica, presjeka 10/12 cm i 5/8 cm s potrebnim 
materijalom za pričvršćenje na AB ploče kosog 
fert stropa.Materijal i obrada kao u st. 1. 
Obračun po m2 kose površine krovnih ploha. m2 49,01  
  
3. Izvedba daščane oplate krova nagiba 6° i 4°  
izvedene od dasaka d = 2 cm, pribijenih na  
gornje strane drvenih gredica. 
Obračun po m2 kose površine krovnih ploha. m2 192,72  
 
4. Dobava i polaganje sloja krovne ljepenke na 
daščanu oplatu krova. m2 192,72  
 
5. Dobava i polaganje sloja krovne ljepenke 
ispod svih drvenih elemenata krovišta koji 
dolaze u dodir s betonom ili zidom. 
Širina traka ljepenke cca 20 cm.  m' 77,91  
 
6. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
















7. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 temelja stupa. m2 6,53  
 
8. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 kaskadnih temelja. m2 29,70  
 
9.  Izrada, montaža i demontaža jednostrane  
 oplate AB temeljne ploče. m2 14,21  
 
10.  Izrada, montaža i demontaža glatke oplate  
 AB zidova podruma. m2 257,04  
 
11.  Izrada, montaža i demontaža oplate  
 podnih ploča i prilazne rampe. m2 10,85  
 
12.  Izrada, montaža i demontaža oplate AB 
 četvrtastih stupova.  m2 11,24  
 
13.  Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 AB vertikalnih serklaža. m2 42,08  
 
14.  Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 horizontalnih serklaža. m2 45,10  
 
15.  Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 kosih serklaža. m2 9,52  
 
16. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 AB greda i nadvoja. m2 42,02  
 
17. Izrada, montaža i demontaža glatke oplate  
 AB kosih ploča stubišta i stepenica. m2 19,44  
 
18. Izrada, montaža i demontaža oplate  
 AB zidova prizemlja i kata. m2 151,64  
 
19.  Izrada, montaža i demontaža oplate  
 AB ploče balkona. m2 9,79  
  ____________________________________
  UKUPNO:                    kn
 22 
 
3.3.1. Dokaznica mjera za tesarske radove 
1. Izrada i montaža drvenog jednostrešnog krovišta nagiba 6°, sastavljenog od nazidnica presjeka 
14/14 cm, podrožnica 14/16 stupova i podložaka 14/14 cm i rogova 10/16 cm. 
8,24*13,49+3,17*10,27       =      143,71   m2 
2. Izrada i montaža drvenog jednostrešnog krovišta nagiba 6° i 4° izvedenog od drvenih gredica, 
presjeka 10/12 cm i 5/8 cm. 
3,17*3,23+6,56*5,91       =      49,01   m2 
3. Izvedba daščane oplate krova nagiba 6° i 4° izvedene od dasaka d = 2 cm  
St. 1. + st. 2. = 143,71 + 49,01       =     192,72 m2 
 
4. Dobava i polaganje sloja krovne ljepenke na daščanu oplatu krova. 
 kao st. 3.       =      192,72   m2 
5. Dobava i polaganje sloja krovne ljepenke ispod svih drvenih elemenata krovišta koji 
dolaze u dodir s betonom ili zidom. 
(3,17+6,56)*2,00+8,24+11,41+19,40+13,49+5,91       =      77,91   m2 
6. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate trakastih temelja i temeljnih greda. 
1,02*2,00*(3,975+3,75+2,875+5,45+5,95+0,60+9,925+4,85)       =      76,25   m2 
7. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate temelja stupa. 
1,60*1,02*4,00       =      6,53   m2 
8. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate kaskadnih temelja. 
(3,975+2,975+1,975+0,975)*0,75*2,00*2,00  =      29,70     m2 
9. Izrada, montaža i demontaža jednostrane oplate AB temeljne ploče. 




10. Izrada, montaža i demontaža glatke oplate AB zidova podruma. 
2,70*2,00*2,00*(11,05+8,65) + 2,70*2,00*(3,10+5,10)       =      257,04    m2 
11. Izrada, montaža i demontaža oplate podnih ploča i prilazne rampe. 
(9,15+3,975+4,50+6,55+19,00+11,05) * 0,20  =      10,85     m2 
12. Izrada, montaža i demontaža oplate AB četvrtastih stupova.  
0,25*3,20*4 + (0,4+0,25)*2,00*2,00 + (0,60+0,25)*3,20*2,00       =      11,24   m2 
13. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate AB vertikalnih serklaža. 
0,25*2,00*(2,70*4,00+3,20*5,00)+3,20*2,00*(0,40+0,60+0,75)+3,20*0,25*1,00+ 
2,90*(0,25*2,00*4,00+0,25*3,00*3,00+0,75*2,00)       = 42,08   m2 
14. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate horizontalnih serklaža. 
0,20*2,00*(19,00+13,05+2,90+6,35+4,40+7,90+7,80+6,10+3,00*2,00+6,10+11,05*2,00 
+11,05)      =      45,10   m2 
15. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate kosih serklaža. 
0,20*2,00*2,00*(6,20+5,70)       =      9,52   m2 
16. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate AB greda i nadvoja. 
0,70*2,00*(3,00+5,70+1,00+1,30+2)+ 
2,00*(2,00*0,20*3,00+2,50*1,00+3,0*0,60+0,40*1,00+0,90*0,90)+ 
0,80*2,00*(0,90+2,40*2,00+0,80)       =      42,02   m2 
17. Izrada, montaža i demontaža glatke oplate AB kosih ploča stubišta i stepenica. 
2,40*3,25*2,00 + 3,00*(0,60+0,00)/2*2,00*2,00 + 0,80*0,30       =      19,44   m2 
18. Izrada, montaža i demontaža oplate AB zidova prizemlja i kata. 
(1,30*3,00+2,40+0,60*2,00+2,60)*3,20*2,00+ 
(0,80*3,00+1,30+0,9+2,10+2,40+1,50*2,00+0,50+1,80+0,60)*2,90*2,00                    
=      151,64   m2 
19. Izrada, montaža i demontaža oplate AB ploče balkona. 















3.4. Zidarski radovi 
OPĆI UVJETI 
 
Zidarski radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu. Izvođač mora 
izvoditi radove sukladno standardima i propisima HRN-a te sukladno Pravilniku o tehničkim 
mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada, naročito primjenjujući:  
Prije uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru potvrdu o kvaliteti materijala, 
a tijekom izvođenja stalno obavljati redovnu kontrolu kakvoće prispjele količine. Materijali moraju 
odgovarati gore spomenutim standardima i HRN-u. U cijeni radova uključena je dobava, prijevoz, 
istovar, priprema i dostava na mjesto ugradnje svog potrebnog osnovnog i  pomoćnog materijala, kao 
i izrada i premještanje radne skele. 
Obračun izvršenih radova izvršit će se prema jedinici mjere pojedinog rada i prema stvarno izšenim 
količinama ovjerenih od nadzorne službe invstitora. Prije predaje ponude izvođač radova mora 
zatražiti sva potrebna razjašnjenja od projektanta ukoliko neke stavke u troškovniku nisu dovoljno 
opisane. 
Po  završetku  radova  sav otpadni materijal na gradilišnoj deponiji potrebno je sortirati prema tipu 
















1. Zidanje ravnih zidova debljine 25 cm sa  
šupljom blok opekom u produžnom mortu. m3 56,85  
 
2. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm 
sa šupljom opekom u produžnom mortu. m2 160,52  
3. Dobava i zidanje dimnjaka od gotovih elemenata 
tip „Schiedel“ iz sistema QUADRO, veličine 
36/36 cm, cijev profila 16 cm. Elementi se sastoje 
od šamotne cijevi i vanjskog plašta izrađenog od  
lakog betona. Elementi od lakog betona zidaju se  
u produžnom mortu, a šamotne cijevi spajaju se  
specijalnim kitom po uputstvu proizvođača. 
Na mjestima vratašca za čišćenje, revizionog otvora 
i priključka ugrađuju se otvoreni elementi plašta i  
odgovarajući fazonski komadi. Na svaki dimnjak  
priključuje se po vertikali po 4 plinska trošila. 
Cijena uključuje dobavu i ugradbu svega  
spomenutog materijala, sve potrebne fazonske  
komade za priključke, sav potreban pomoćni i  
priključni materijal, posude za kondenzat, okvir  
za ukrutu i armatura, tipski završni elementi  
(konus) na krovu, revizioni poklopci i vratašca  
za čišćenje. 
Sve se izvodi prema detaljima i uputstvu  
Proizvođača (Schiedel) kompletno do pune  
funkcionalnosti. Visina dimnjaka h = 11,60 m. kom 1,00  
 
4.     Izrada grube i fine žbuke unutarnjih zidova 
od AB i opeke sa produžnim mortom debljine 
2 cm. Cijena uključuje i prethodno špricanje 
površina rijetkim cementnim mortom i  
rabiciranje spojeva između AB i zida od opeke. m2 876,25  
 
5. Isto kao st. 4. samo žbuka fert stropa i  



















6.    Izrada plivajuće podloge za polaganje  
 završnog poda koja se sastoji od slijedećih 
 slojeva:  
 - armirani cementni estrih d = 5 cm 
   - PE folija 
   - ekstrudirani polistiren d = 5 cm 
   - elastficirani ekspandirani polistiren d = 3 cm 
   Cijena uključuje dobavu i ugradbu trake 
   polistirena debljine 1 cm uz zidove za  
   odvajanje podloge od zida. m2 427,18  
 
7. Čišćenje građevine za vrijeme građenja,  
 priprema za tehnički pregled i primopredaju 
 te odvoz svega otpadnog materijala na  
 gradsku deponiju. m2 419,90  
  ____________________________________ 




3.4.1. Dokaznica mjera za zidarske radove 
1. Zidanje ravnih zidova debljine 25 cm sa šupljom blok opekom u produžnom mortu. 
(5,20 - 0,25*3 + 5,20 + 2,30)*0,25*2,70 + (18,50+ 6,10 + 4,70+ 0,60+ 2,50+ 1,95+   
 4,00)*0,25*3,20 + (2,80+ 2,40*1,0+ ((3,55+4,64)/2)*5,95)*2,00*0,25  +   (2,00+1,35+   
1,00)*0,25*1,10 + (0,90+ 2,75 + 3,00 + 3,00+ 2,80)*2,90*0,25  - 1,00*1,00*0,25   -  
(2,00*2,10+1,00*2,10+11,05*4,64 - 3,40*2,20 - 2,10*1,00)*0,25  +  
(2,00+2,00+1,00)*0,90*0,25 + 5,45*((2,90+3,30)/2)*0,25        =        56,85   m3 
2. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm sa šupljom opekom u produžnom mortu. 
(2,65+ 1,95+ 5,80+ 1,0+ 5,50)*3,20 + (3,60+2,60+1,0+2,6+1,8)*2,90  + (0,70*2,00+2,00+  
4,70)*4,20 + (0,70*1,50)*4,50 + 5,70*3,10 + ((3,10+2,90/2)*3,60) 
    =      160,52   m2 
3. Dobava i zidanje dimnjaka od gotovih elemenata tip „Schiedel“ iz sistema QUADRO, veličine   
36/36 cm, cijev profila 16 cm. Visina dimnjaka h = 11,60 m. 
    =      kom 1 
4. Izrada grube i fine žbuke unutarnjih zidova od AB i opeke sa produžnim mortom debljine 2 cm. 
(3,60+2,6)*2,00*2,9 + (4,90+1,00+2,60+2,00+1,70+3,40)*2,90 + (3,00*4,00)*2,90 +  
(3,60+1,00+1,00+2,60+2,00+1,00+7,30+3,00)*2,90+10,65*2,90+  
(2,80+4,70+0,70*2,00+2,00)*2,00*2,90+10,65*4,64+3,25*2,00*((4,64+3,55)/2)+  
5,70*(3,40 +3,10*2,00+2,90) + ((3,10+2,90)/2)*3,60*2,00 + 5,70*(3,40+2,90/2)*2,00 +  
(6,10+3,00+2,65+4,00+ 5,80+ 1,00+ 5,50+ 1,95 + 10,65+ 6,20)*3,20*2,00 - 2,50*2,20 +  
(1,00*2,00+2,90*2,00)*3,20 + 2,80*2,00  + 5,70*3,20*3,00      =      876,25   m2 
5. Isto kao st. 4. samo žbuka fert stropa i podgleda AB kose ploče stubiša. 
2,40*3,25*2 + 3,00*(0,60+0,00)/2*2,00*2,00 + 0,80*0,30*2,00 + 11,25*9,25-2,40*3,25 +  
6,20*5,95 + 13,05*11,05-6,20*3,25 - 4,40*4,20 - 2,80*0,80 + 7,80*3,10 + 9,95*11,05 +  





6. Izrada plivajuće podloge za polaganje završnog poda.  
2,40*3,25*2 + 3,00*(0,60+0,00)/2*2,00*2,00 + 0,80*0,30*2,00 + 11,25*9,25-2,40*3,25 +  
6,20*5,95 + 13,05*11,05-6,20*3,25 - 4,40*4,20 - 2,80*0,80 + 7,80*3,10 + 9,95*11,05 +  
6,20*5,95      =      427,18   m2 
7. Čišćenje građevine za vrijeme građenja, priprema za tehnički pregled i primopredaju te odvoz 
svega otpadnog materijala na gradsku deponiju. 
















3.5. Izolaterski radovi 
OPĆI UVJETI 
U cijeni stavke je dobava, dostava, ugradnja svog potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala, uz 
kontrolu i čišćenje podloge. Kod ugradnje je potrebno slijediti upute proizvođača (preklopi, 
vremenski uvjeti i sl.). Navedene količine predstavljaju stvarno obrađenu površinu, bez uvećanja za 
preklope. Obračun po m2 gotove površine. Obveza je izvođača po završenoj ugradnji odvesti sav 
preostali materijal, ambalažu i otpad sa zgrade te investitoru predati završen i očišćen rad. 
Provesti sve mjere zaštite na radu i zaštite od požara (kod zavarivanja ljepenke). Izvesti u skladu s 
važećim propisima, standardima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađene hidroizolacije dokazuje se 
ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata i predaje upisom u građevinski dnevnik. 
Hidroizolaciju izvodi firma ovlaštenjem od proizvođača. 
Sav materijal za termoizolaciju mora biti prvorezredne kvalitete te u skladu s važećim propisima. 
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede 
energije i toplinske zaštite te dostaviti certifikate proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za 
sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju. 
Izvođenje izolacionih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cjela završna 















1. Izrada vertikalne termo hidroizolacije AB 
zidova podruma slijedećim slojevima: 
- ekstrudirani polistiren d = 10 cm 
- dvije trake za varenje s uloškom od ojačanog 
staklenog voala s varenim preklopima 
(kao npr. Bitufix V-4 + Bitufiks GV-4) 
debljne 2x4 mm 
- zaštita hidroizolacije čepastom trakom 
Cijena uključuje sav opisani rad i materijal. 
Sve se izvađa prema uputstvu proizvođača. m2 131,30  
 
2. Izrada horizontalne hidroizolacije AB 
temeljne ploče podova i zidova prizemlja 
koja se nanosi na zaglađenu betonsku podlogu 
sa slijedećim slojevima: 
- hladni premaz bitumenskom masom 
- dvije trake za varenje s uloškom od ojačanog 
staklenog voala s varenim preklopima 
(kao npr. Bitufix V-4 + Bitufiks GV-4) 
debljne 2x4 mm 
- PE folija 
  Cijena uključuje sav opisani rad i materijal, 
  te podizanje hidroizolacije u visini podne  
  konstrukcije. 
  Sve se izvađa prema uputstvu proizvođača. m2 181,09  
 
3. Izrada hidroizolacije AB zidova i vertikalnih 
serklaža prizemlja u nivou horizontalne  
hidroizolacije s epoxi premazom. 
Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača. m2 3,00  
  ____________________________________ 




3.5.1. Dokaznica mjera za izolaterske radove 
1. Izrada vertikalne termo hidroizolacije AB zidova podruma.  
(9,15+11,05)*2,00*3,25      =     131,30   m2 
 
2. Izrada hidroizolacije AB zidova i vertikalnih serklaža prizemlja. 
13,05*11,05 + 5,95*6,20      =      181,09   m2 
 
3. Izrada horizontalne hidroizolacije AB temeljne ploče podova i zidova prizemlja. 
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4. SHEMA GRADILIŠTA 
Shema gradilišta predstavlja tlocrtni grafički prikaz svih privremenih objekata potrebnih za 
gradnju građevine, odnosno razmještaj svih potrebnih priključaka na infrastrukturu na gradilištu. 
Crtanje sheme gradilišta se obavlja u mjerilima od 1:200 do 1:1000 (M 1:1000 s dodatnim prikazom 
situacije privremenih objekata u M 1:200), u ovisnosti da li su objekti visokogradnje ili objekti 
niskogradnje. Prostor bi trebao biti organiziran ekonomično i sigurno, kod čega moramo voditi računa 
o povezivanju radnih mjesta s istim tehnološkim procesima i transportnim uvjetima.  
Svrha izrade sheme gradilišta je dobivanje potpunog uvida u lokaciju i raspored svih kapaciteta 
potrebnih za izvođenje objekta, kao i njihova povezanost i uvjetovanost u vezi s tehnologijom 
građenja. Cilj sheme gradilišta je da se osigura takav položaj koji će omogućiti najveće ekonomske 
prednosti, odnosno minimalne proizvodne troškove. Bitno je racionalno rješenje unutrašnjeg 
transporta, povezivanje gradilišta s vanjskim prometnicama i racionalno povezivanje s energetskim 
izvorima. 
 
Shema uređenja gradilišta sadrži: 
  ucrtane i kotirane objekte predviđene za izgradnju 
  prostiranje gradilišta s ucrtanom ogradom i označenim ulaznim i izlaznim mjestima na 
gradilište 
 sve prometnice (privremene i stalne) 
 proizvodne pogone (betonare, asfaltne baze, armiračnice, pogoni prefabrikata) s definiranim 
pozicijama u odnosu na građevinu i prometnice 
 položaj toranjske dizalice, 
 priključna mjesta za struju, vodu i plin 
 skladišni prostor za alate i materijale 
 smještaj strojeva i mehanizacije 
  sve vrste zgrada privremenog karaktera (kontejneri za rukovodstvo, barake za radnike, 
blagovaonice, garderobe, sanitarni blokovi) 
 tablu gradilišta 
 oznaku sjevera i sastavnicu 
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Kalkulacija je plansko-troškovni postupak kojim se utvrđuje cijena za usluge izvođača, 
odnosno u svrhu izrade ponuda. Kalkulacija se izrađuje u fazi pripreme ponude za investitora te ona 
zato treba biti realna glede konkurentnosti na tržištu te sigurnosti i uspješnog građenja. Njome mora 
biti obuhvaćen dio rizika kroz uvećani dio dobiti kao rezerva za pokrivanje neželjenih utjecaja 
okruženja, a veličina rizika nam u trenutku izrade kalkulacije nije poznata pa ju pretpostavljamo 
putem akumulacije. Akumulacija se iskazuje od 0 do 10%. 
Cijena prodaje se sastoji od: 
 direktnih troškova
 indirektnih troškova
 dobiti u kojoj je sadržana uobičajeno obračunana dobit (profit)
 uvećani dio dobiti za rizik (akumulacija)
CP  =  DTR + ITR + A 
CK  =  DTR + ITR
CP =  CK + A 
gdje je: 
CP - prodajna cijena 
CK - cijena koštanja 
DTR - direktni troškovi 
ITR - indirektni troškovi 
A – akumulacija 
Direktni troškovi se sastoje od troškova rada, materijala i strojeva i računaju se za svaku stavku iz 
troškovnika (oplata u m2, beton u m3, armatura u kg). Za kalkulaciju direktnih troškova koristimo 
normative rada i materijala. 
Indirektni troškovi se uključuju u proračun pomoću kalkulacijskog koeficijenta (faktora) K koji se 
množi s direktnim troškovima rada. Koeficijent K se sastoji od zbroja općeg koeficijenta Ko i 
gradilišnog koeficijenta Kg. Gradilišni koeficijent proračunavamo za svako gradilište i on uključuje 
indirektne troškove gradilišta. Koeficijent se uobičajeno kreće u intervalu vrijednosti 3-4 za 
građevinske radove visokogradnje. 
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5.1. Zemljani radovi 














Strojno skidanje površinske zemlje u sloju debljine 
20 cm, s utovarom u kamion i odvozom na 
udaljenost do 5 km. Količina iskopanog materijala 
za odvoz obračunata je u sraslom stajnu zemlje bez 
dodatka na rastresitost.
m
2 430,70 20,00 0,16 68,91
2.
Strojni široki iskop zemlje III ktg za podrum,
odnosno proširenje i produbljenje postojećeg 
podruma s utovarom u kamion i odvozom na 
udaljenost do 5 km. Količina iskopanog materijala 
za odvoz obračunata je u sraslom stanju tla.
m
3 754,62 80,00 0,25 188,66
3.
Strojni i ručni iskop zemlje III ktg za trakaste temelje 
i temelj stupa, s pravilnom i potpunom obradom 
profila iskopa s utovaromi odvozom zemlje na 
udaljenost do 5 km. Količina iskopanog materijala 
za odvoz obračunata je u sraslom stanju tla.
m
3 102,21 56,00 0,33 33,73
4.
Planiranje ravnih površina na tlu III ktg s točnošću + -




 uključivo i 
transport iskopanog materijala na gradilišnu 
deponiju.
m
2 220,75 6,80 0,08 17,66
5.
Zatrpavanje šljunčanim materijalom oko zidova 
podruma nakon izvedbe vertikalne hidroizolacije u 
slojevima s potrebnim nabijanjem, Ms = 20 Mpa
m
3 410,85 16,50 0,25 102,71
6.
Dobava i razastiranje šljunčanog materijala ispod 
betonske podloge podruma u sloju debljine cca 20
cm, ulazne rampe i podne ploče podruma, prizemlja 
i prilaza u sloju cca 50 cm. Cijena uključuje 
potrebno nabijanje podloge, Ms = 40 Mpa
m
3 88,76 118,75 0,16 14,20
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Betoniranje donje betonske podloge debljine 10 cm 
betonom C 16/20. Gornju površinu fino zagladiti i 
pripremiti za polaganje hidroizolacije.
m
2 105,19 65,00 0,08 8,42
2.
Betoniranje AB temeljne ploče debljine 35 cm 
betonom C 25/30.
m
3 35,77 500,00 0,13 4,65
3.
Betoniranje zaštitne podloge hidroizolacije debljine 5 
cm betonom C 16/20.
m
3 102,21 30,00 0,08 8,18
4. Betoniranje AB trakastih temelja i temeljnih greda u 
zemlji betonom C 16/20.
m
3 20,12 500,00 0,12 2,41
5. Betoniranje AB temelja stupa betonom  C 16/20. m
3 2,61 500,00 0,12 0,31
6. Betoniranje AB kaskadnih trakastih temelja betonom 
C 25/30.
m
3 8,91 600,00 0,12 1,07
7.
Betoniranje AB podloge na tlu debljine 12 cm 
betonom C 16/20. Cijena uključuje i armiranje 
podloge s 1 mrežom Q 211 s izradom preklopa, 
zaglađivanje površina za nanošenje hidroizolacije i 
izradu dilatacija prema statičkom proračunu.
m
2 82,90 80,00 0,25 20,73
8.
Betoniranje AB podloge terase i hodne staze debljine 
12 cm betonom C 16/20. Cijena uključuje i armiranje 
podloge s 1 mrežom Q 211 s izradom preklopa te fino 
zaglađivanje površine. 
m
2 54,18 80,00 0,25 13,55
9. Betonirane AB stepenica za prilaz u natkriveni ulaz i 
terasu betonom C 16/20.
m
3 0,51 650,00 1,00 0,51
10. Betoniranje AB četvrtastih stupova betonom MB 30. m
3 1,00 650,00 1,50 1,50
11.
Betoniranje AB vertikalnih serklaža betonom C 25/30. 
Obavezno vertiklane serklaže betonirati „na zub“ 
(šmorc) sa zidovima od opeke.
m
3 5,07 650,00 1,50 7,61
12. Betoniranje AB zidova podruma vodonepropusnim 
betonom C 32/30.
m
3 31,22 680,00 0,33 10,30
13. Betoniranje AB horizontalnih serklaža betonom C 
25/30.
m




















14. Betoniranje AB kosih serklaža betonom        C 25/30. m
3 1,36 650,00 1,00 1,36
15. Betoniranje AB greda i nadvoja betonom C 25/30. m
3 7,13 650,00 1,50 10,70
16. Betoniranje AB zidova prizemlja i kata betonom C 
25/30.
m
3 20,02 650,00 0,33 6,61
17. Betoniranje AB ploče balkona kata betonom C 
25/30.
m
3 1,40 680,00 0,16 0,22
18.
Betoniranje AB kosih ploča stubišta i stepenica 
betonom C 25/30.
m
3 1,97 850,00 1,50 2,96
19.
Izvedba ravnog i kosog fert stropa s gredicama 
raspoređenim na razmacima prema statičkom 
proračunu i s tlačnom pločom debljine 6 cm. 
Betoniranje izvesti betonom C 25/30 s agregatom 
sitnije granulacije u skladu s debljinom ploče.
m
2 407,50 240,00 0,16 65,20
20.
Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature 
izrađene prema važećim propisima i statičkom 
proračunu. Dana količina je aproksimativna.
kg 21902,10 8,50 0,003 65,71
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Izrada i montaža drvenog jednostrešnog krovišta 
nagiba 6°, sastavljenog od nazidnica presjeka 14/14 
cm, podrožnica 14/16 stupova i podložaka 14/14 cm 
i rogova 10/16 cm. Rogovi su na razmacima max 100 
cm. Presjeci i raspored građe određeni su statičkim 
proračunom i prikazani nacrtima. Sve se izvodi od 
zdrave građe četinara II klase, s potrebnim 
materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i premaz 
građe zaštitnim sredstvom protiv truljenja (Xiladecor 
ili sl.). Izvedba prema statičkom proračunu i nacrtu 
krovišta. Obračun po m2 tlocrtne projekcije krovišta.
m
2 143,71 150,00 1,20 172,45
2.
Izrada i montaža drvenog jednostrešnog krovišta 
nagiba 6° i 4° izvedenog od drvenih gredica, presjeka 
10/12 cm i 5/8 cm s potrebnim materijalom za 
pričvršćenje na AB ploče kosog fert stropa. Materijal 
i obrada kao u st. 1. Obračun po m2 kose površine 
krovnih ploha.
m
2 49,01 150,00 1,20 58,81
3.
Izvedba daščane oplate krova nagiba 6° i 4° izvedene 
od dasaka d = 2 cm, pribijenih na gornje strane 
drvenih gredica. Obračun po m2 kose površine 
krovnih ploha.
m
2 192,72 55,00 0,16 30,84
4. Dobava i polaganje sloja krovne ljpenke na daščanu 
oplatu krova.
m
2 192,72 8,00 0,02 3,08
5.
Dobava i polaganje sloja krovne ljepenke ispod svih 
drvenih elemenata krovišta koji dolaze u dodir s 
betonom ili zidom. Širina traka ljepenke cca 20 cm. 
m' 77,91 10,00 0,03 2,34
6. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  trakastih 
temelja i temeljnih greda.
m
2 76,25 70,00 0,25 19,06
7. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  temelja 
stupa.
m
2 6,53 80,00 0,25 1,63
8. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
kaskadnih temelja.
m
2 29,70 75,00 0,30 8,91
9.
Izrada, montaža i demontaža jednostrane  oplate AB 
temeljne ploče.
m
2 14,21 70,00 0,33 4,69
10.
Izrada, montaža i demontaža glatke oplate AB zidova 
podruma.
m




















11. Izrada, montaža i demontaža oplate  podnih ploča i 
prilazne rampe.
m
2 10,85 70,00 0,30 3,26
12. Izrada, montaža i demontaža oplate AB četvrtastih 
stupova. 
m
2 11,24 90,00 0,50 5,62
13. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate AB 
vertikalnih serklaža.
m
2 42,08 80,00 0,33 13,89
14. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
horizontalnih serklaža.
m
2 45,10 80,00 0,33 14,88
15. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  kosih 
serklaža.
m
2 9,52 100,00 0,33 3,14
16.
Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  AB 
greda i nadvoja.
m
2 42,02 100,00 0,50 21,01
17. Izrada, montaža i demontaža glatke oplate  AB kosih 
ploča stubišta i stepenica.
m
2 19,44 250,00 1,50 29,16
18. Izrada, montaža i demontaža oplate  AB zidova 
prizemlja i kata.
m
2 151,64 70,00 0,50 75,82
19. Izrada, montaža i demontaža oplate  AB ploče 
balkona.
m
2 9,79 90,00 0,50 4,90
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5.4. Zidarski radovi 
 
Tablica 5: Zidarski radovi kalkulacija 
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5.5. Izolaterski radovi 
 














Izrada vertikalne termo hidroizolacije AB zidova 
podruma slijedećim slojevima:              
ekstrudirani polistiren d = 10 cm , dvije trake za 
varenje s ulškom od ojačanog staklenog voala s 
varenim preklopima (kao npr. Bitufix V-4 + 
Bitufiks GV-4) debljne 2x4 mm,   zaštita 
hidroizolacije čepastom trakom.   Cijena uključuje 
sav opisani rad i materijal. Sve se izvađa prema 
uputstvu proizvođača.
m
2 131,30 210,00 0,25 32,83
2.
Izrada horizontalne hidroizolacije AB temeljne 
ploče podova i zidova prizemlja koja se nanosi na 
zaglađenu betonsku podlogu sa slijedećim 
slojevima: hladni premaz bitumenskom masom 
dvije trake za varenje s uloškom od ojačanog 
staklenog voala s varenim preklopima (kao npr. 
Bitufix V-4 + Bitufiks GV-4) debljne 2x4 mm PE 
folija Cijena uključuje sav opisani rad i materijal, 
te podizanje hidroizolacije u visini podne 
konstrukcije. Sve se izvađa prema uputstvu 
proizvođača.
m
2 181,09 75,00 0,25 45,27
3.
Izrada hidroizolacije AB zidova i vertikalnih 
serklaža prizemlja u nivou horizontalne 
hidroizolacije s epoxi premazom. Sve se izvađa 
prema uputstvu proizvođača.
m
2 3,00 120,00 0,08 0,24
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     ZEMLJANI RADOVI 
 
1.       Strojno skidanje površinske zemlje u sloju  
  debljine 20 cm, s utovarom u kamion i  
  odvozom na udaljenost do 5 km. Količina  
  iskopanog materijala za odvoz obračunata  
  je u sraslom stajnu zemlje bez dodatka na 
  rastresitost. m2 430,70 20,00        8.614,00 
2. Strojni široki iskop zemlje III ktg za podrum, 
   odnosno proširenje i produbljenje postojećeg 
   podruma s utovarom u kamion i odvozom na  
   udaljenost do 5 km. Količina iskopanog  
   materijala za odvoz obračunata je u sraslom  
   stanju tla. m3 754,62 80,00     60.369,60 
3. Strojni i ručni iskop zemlje III ktg za trakaste 
     temelje i temelj stupa, s pravilnom i  
     potpunom obradom profila iskopa s utovarom 
     i odvozom zemlje na udaljenost do 5 km.   
      Količina iskopanog materijala za odvoz  
      obračunata je u sraslom stanju tla. m3 102,21 56,00 5.723,76 
4.      Planiranje ravnih površina na tlu III ktg s 
      točnošću + - 3 cm uz prosječni otkop  
      0,05 m3/m2 uključivo i transport iskopanog  





5. Zatrpavanje šljunčanim materijalom oko 
     zidova podruma nakon izvedbe vertikalne  
     hidroizolacije u slojevima s potrebnim  
     nabijanjem, Ms = 20 Mpa. m3 410,85 16,50 6.779,03 
6.   Dobava i razastiranje šljunčanog materijala 
     ispod betonske podloge podruma u sloju  
     debljine cca 20 cm, ulazne rampe i podne ploče 
     podruma, prizemlja i prilaza u sloju cca 50 cm. 
        Cijena uključuje potrebno nabijanje podloge, 
       Ms = 40 Mpa. m3 88,76 118,75 10.540,25 
 ______________________________________ 


















     BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
16. Betoniranje donje betonske podloge 
debljine 10 cm betonom C 16/20. 
Gornju površinu zagladiti i pripremiti 
za polaganje hidroizolacije.   m2           105,19        65,00    6.837,35 
 
17. Betoniranje AB temeljne ploče debljine 
 35 cm betonom C 25/30.   m3           35,77        500,00 17.885,00 
 
18. Betoniranje zaštitne podloge 
 hidroizolacije debljine 5 cm betonom  
 C 16/20   m2   102,21  30,00   3.066,30 
 
19. Betoniranje AB trakastih temelja i  
 temeljnih greda u zemlji betonom C 16/20. m3 20,12 500,00          10.060,00 
  
20. Betoniranje AB temelja stupa betonom  
 C 16/20. m3 2,61 500,00   1.305,00 
 
21. Betoniranje AB kaskadnih trakastih temelja 
 betonom C 25/30. m3 8,91 600,00   5.346,00 
 
22. Betoniranje AB podloge na tlu debljine 
 12 cm betonom C 16/20. Cijena uključuje i 
 armiranje podloge s 1 mrežom Q 211 s  
 izradom preklopa,  zaglađivanje površina za 
 nanošenje hidroizolacije i izradu dilatacija 
  prema statičkom proračunu. m2 82,90 80,00   6.632,00 
23. Betoniranje AB podloge terase i hodne staze 
 uz građevinu debljine 12 cm betonom C 16/20.  
 Cijena uključuje i armiranje podloge s 1 
 mrežom Q 211 s izradom preklopa te fino  
 zaglađivanje površine. m2 54,18 80,00  4.334,40 
24. Betoniranje AB stepenica za prilaz u natkriveni 




25. Betoniranje AB četvrtastih stupova betonom 
 MB 30. m3 1,00 650,00 650,00 
26. Betoniranje AB vertikalnih serklaža  
 betonom C 25/30. Obavezno vertiklane  
 serklaže betonirati „na zub“ (šmorc) sa  
 zidovima od opeke. m3 5,07 650,00 3.295,50 
 
27. Betoniranje AB zidova podruma 
 vodonepropusnim betonom C 32/30. m3 31,22 680,00 21.229,60 
 
28. Betoniranje AB horizontalnih serklaža 
 betonom C 25/30. m3 5,49 650,00 3.568,50 
 
29. Betoniranje AB kosih serklaža  
 betonom C 25/30. m3  1,36 650,00 884,00 
 
30. Betoniranje AB greda i nadvoja 
 betonom C 25/30. m3 7,13 650,00 4.634,50 
  
16. Betoniranje AB zidova prizemlja i kata 
 betonom C 25/30. m3 20,02 650,00 13.013,00 
 
17. Betoniranje AB ploče balkona kata 
 betonom C 25/30. m3 1,40 680,00 952,00 
 
18. Betoniranje AB kosih ploča stubišta i  
 stepenica betonom C 25/30. m3 1,97 850,00 1.674,00 
 
19. Izvedba ravnog i kosog fert stropa s gredicama 
 raspoređenim na razmacima prema statičkom 
 proračunu i s tlačnom pločom debljine  6 cm. 
 Betoniranje izvesti betonom C 25/30 s agregatom  
 sitnije granulacije u skladu s debljinom ploče. m2 407,50 240,00 97.800,00 
 
20. Izrada, postava i vezivanje srednje složene  
 armature izrađene prema važećim propisima 
 i statičkom proračunu. Dana količina je 
 aproksimativna. kg 21.902,10    8,50 186.167,85 
 _____________________________________ 

















1. Izrada i montaža drvenog jednostrešnog  
krovišta nagiba 6°, sastavljenog od nazidnica 
presjeka 14/14 cm, podrožnica 14/16 stupova 
i podložaka 14/14 cm i rogova 10/16 cm. 
Rogovi su na razmacima max 100 cm.  
Presjeci i raspored građe određeni su statičkim 
proračunom i prikazani nacrtima.Sve se izvodi  
od zdrave građe četinara II klase, s potrebnim  
materijalom za pričvršćenje.Cijena uključuje i  
premaz građe zaštitnim sredstvom protiv truljenja 
(Xiladecor ili sl.).Izvedba prema statičkom  
proračunu i nacrtu krovišta. Obračun po m2  
tlocrtne projekcije krovišta. m2  143,71         150,00 21.556,50 
  
2. Izrada i montaža drvenog jednostrešnog  
krovišta nagiba 6° i 4° izvedenog od drvenih  
gredica, presjeka 10/12 cm i 5/8 cm s potrebnim 
materijalom za pričvršćenje na AB ploče kosog 
fert stropa.Materijal i obrada kao u st. 1. 
Obračun po m2 kose površine krovnih ploha. m2 49,01 150,00      7.351,50
  
3. Izvedba daščane oplate krova nagiba 6° i 4°  
izvedene od dasaka d = 2 cm, pribijenih na  
gornje strane drvenih gredica. 
Obračun po m2 kose površine krovnih ploha. m2 192,72 55,00        10.599,60 
 
4. Dobava i polaganje sloja krovne ljepenke na 
daščanu oplatu krova. m2 192,72 8,00 1.541,76 
 
5. Dobava i polaganje sloja krovne ljepenke 
ispod svih drvenih elemenata krovišta koji 
dolaze u dodir s betonom ili zidom. 
Širina traka ljepenke cca 20 cm.  m' 77,91 10,00    779,10 
 
6. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  




7. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 temelja stupa. m2 6,53 80,00    522,40 
 
8. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 kaskadnih temelja. m2 29,70 75,00 2.227,50 
 
9.  Izrada, montaža i demontaža jednostrane  
 oplate AB temeljne ploče. m2 14,21 70,00    994,70 
 
10.  Izrada, montaža i demontaža glatke oplate  
 AB zidova podruma. m2 257,04 70,00        17.992,80 
 
11.  Izrada, montaža i demontaža oplate  
 podnih ploča i prilazne rampe. m2 10,85 70,00    759,50 
 
12.  Izrada, montaža i demontaža oplate AB 
 četvrtastih stupova.  m2 11,24 90,00 1.011,60 
 
13.  Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 AB vertikalnih serklaža. m2 42,08 80,00 3.366,40 
 
14.  Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 horizontalnih serklaža. m2 45,10 80,00 3.608,00 
 
15.  Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 kosih serklaža. m2 9,52 100,00    952,00 
 
16. Izrada, montaža i demontaža daščane oplate  
 AB greda i nadvoja. m2 42,02 100,00 4.202,00 
 
17. Izrada, montaža i demontaža glatke oplate  
 AB kosih ploča stubišta i stepenica. m2 19,44 250,00 4.860,00 
 
18. Izrada, montaža i demontaža oplate  
 AB zidova prizemlja i kata. m2 151,64 70,00        10.614,80 
 
19.  Izrada, montaža i demontaža oplate  
 AB ploče balkona. m2 9,79 90,00    881,10 
  ____________________________________

















1. Zidanje ravnih zidova debljine 25 cm sa  
šupljom blok opekom u produžnom mortu. m3 56,85 650,00      36.952,50 
 
2. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm 
sa šupljom opekom u produžnom mortu. m2 160,52 150,00      24.078,00 
3. Dobava i zidanje dimnjaka od gotovih elemenata 
tip „Schiedel“ iz sistema QUADRO, veličine 
36/36 cm, cijev profila 16 cm. Elementi se sastoje 
od šamotne cijevi i vanjskog plašta izrađenog od  
lakog betona. Elementi od lakog betona zidaju se  
u produžnom mortu, a šamotne cijevi spajaju se  
specijalnim kitom po uputstvu proizvođača. 
Na mjestima vratašca za čišćenje, revizionog otvora 
i priključka ugrađuju se otvoreni elementi plašta i  
odgovarajući fazonski komadi. Na svaki dimnjak  
priključuje se po vertikali po 4 plinska trošila. 
Cijena uključuje dobavu i ugradbu svega  
spomenutog materijala, sve potrebne fazonske  
komade za priključke, sav potreban pomoćni i  
priključni materijal, posude za kondenzat, okvir  
za ukrutu i armatura, tipski završni elementi  
(konus) na krovu, revizioni poklopci i vratašca  
za čišćenje. 
Sve se izvodi prema detaljima i uputstvu  
Proizvođača (Schiedel) kompletno do pune  
funkcionalnosti. Visina dimnjaka h = 11,60 m. kom 1,00 8.000,00 8.000,00 
 
4.     Izrada grube i fine žbuke unutarnjih zidova 
od AB i opeke sa produžnim mortom debljine 
2 cm. Cijena uključuje i prethodno špricanje 
površina rijetkim cementnim mortom i  
rabiciranje spojeva između AB i zida od opeke. m2 876,25 55,00        48.193,75 
 
5. Isto kao st. 4. samo žbuka fert stropa i  




6.    Izrada plivajuće podloge za polaganje  
 završnog poda koja se sastoji od slijedećih 
 slojeva:  
 - armirani cementni estrih d = 5 cm 
   - PE folija 
   - ekstrudirani polistiren d = 5 cm 
   - elastficirani ekspandirani polistiren d = 3 cm 
   Cijena uključuje dobavu i ugradbu trake 
   polistirena debljine 1 cm uz zidove za  
   odvajanje podloge od zida. m2 427,18 120,00      51.261,60 
 
7. Čišćenje građevine za vrijeme građenja,  
 priprema za tehnički pregled i primopredaju 
 te odvoz svega otpadnog materijala na  
 gradsku deponiju. m2 419,90 2,00    839,80 
  ____________________________________ 











¸ IZOLATERSKI RADOVI 
1. Izrada vertikalne termo hidroizolacije AB
zidova podruma slijedećim slojevima:
- ekstrudirani polistiren d = 10 cm
- dvije trake za varenje s uloškom od ojačanog
staklenog voala s varenim preklopima 
(kao npr. Bitufix V-4 + Bitufiks GV-4) 
debljne 2x4 mm 
- zaštita hidroizolacije čepastom trakom 
Cijena uključuje sav opisani rad i materijal. 
Sve se izvađa prema uputstvu proizvođača. m2 131,30 210,00      27.573,00 
2. Izrada horizontalne hidroizolacije AB
temeljne ploče podova i zidova prizemlja
koja se nanosi na zaglađenu betonsku podlogu
sa slijedećim slojevima:
- hladni premaz bitumenskom masom
- dvije trake za varenje s uloškom od ojačanog
staklenog voala s varenim preklopima 
(kao npr. Bitufix V-4 + Bitufiks GV-4) 
debljne 2x4 mm 
- PE folija 
   Cijena uključuje sav opisani rad i materijal, 
   te podizanje hidroizolacije u visini podne  
   konstrukcije. 
   Sve se izvađa prema uputstvu proizvođača. m2 181,09 75,00       13.581,75 
3. Izrada hidroizolacije AB zidova i vertikalnih
serklaža prizemlja u nivou horizontalne
hidroizolacije s epoxi premazom.





1. ZEMLJANI RADOVI 93.527,74 kn 
2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 389.636,50 kn 
3. TESARSKI RADOVI 99.158,76 kn 
4. ZIDARSKI RADOVI 192.775,55 kn 
5. IZOLATERSKI RADOVI 41.514,75 kn 
SVEUKUPNO: 816.613,30 kn 
Kalkulacijom jediničnih cijena koštanja radova i količina dobivenih izračunom dokaznice mjera 
generirali smo ukupnu cijenu koštanja pojedinih grupa radova kao i grubih građevinskih radova, 
odnosno izgradnje objekta ukupno. Ukupna cijena koštanja izgradnje iznosi 816.613,30 kn, što iznosi 
1.911,64 kn/m2 po netto tlocrtnoj površini objekta (427,18 m2). Dobivena cijena po m2 odgovara 
trenutnoj dinamici kretanja cijena na tržištu građevinskih usluga i proizvoda, stoga možemo zaključiti 
da kalkulacija odgovara stvarnoj tržišnoj cijeni radova. Od ukupne cijene koštanja, 11% otpada na 
zemljane radove, 48% na betonske i armiranobetonske radove, 12% na tesarske radove, 24% na 
zidarske radove te 5% na izolaterske radove. Omjer cijena koštanja po pojedinim grupama radova 
odgovara strukturi i tipu objekta (visokogradnja), gdje betonski i armiranobetonski, te zidarski radovi 
nose 72% ukupne cijene koštanja izgradnje, obzirom na kompleksnost konstrukcije i udio 
konstruktivnih elemenata. 
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6. VREMENSKI PLAN IZVOĐENJA
Vremenski plan izvođenja radova grafički se prikazuje na gantogramu. Gantogram, naziva se 
još i Ganttov dijagram (po inženjeru Henryju Laurenceu Ganttu, koji ga je dizajnirao), najpoznatija 
je i najraširenija metoda planiranja dinamike radova. Prednosti su mu jednostavnost i preglednost što 
omogućuje lako praćenje realizacije projekta. Gantogram se promatra kroz koordinatni sustav u 
kojem je na horizontalnoj osi naznačeno vrijeme u određenim vremenskim jedinicama (minuta, sat, 
dan, tjedan, itd.), a na vertikalnoj osi označene su aktivnosti prema stavkama troškovnika. Odabrana 
vremenska jedinica mora vrijediti za sve aktivnosti u promatranom projektu. Aktivnost se prikazuje 
linijom, čija dužina je proporcionalna trajanju svake pojedine aktivnosti iz čega možemo iščitati 
njezino vrijeme početka i završetka.   
Izrada vremenskog plana je proces analiziranja slijeda aktivnosti, njihovog trajanja, resursa i 
ograničenja vremenskog plana kako bi se kreirao projektni vremenski raspored. To je izrazito 
kreativna faza u kojoj se treba prikupiti i procesirati velik broj informacija od različitih sudionika te 
iz različitih izvora. Dio informacija prilikom izrade plana je nepotpun ili nedostupan, može biti i 
neizvjestan, pa je iskustvo autora plana od krucijalne važnosti. Prilikom izrade provode se obrade 
podataka i brojne varijantne analize za koje je korisno posjedovati dokumentirano iskustvo na prošlim 
uspješnim i/ili neuspješnim projektima. Količina i detaljnost ulaznih podataka variraju ovisno o 
trenutku ili fazi u kojem se plan izrađuje te vremenu koje će biti uloženo u prikupljanje podloga i 
informacija. Izrada prihvatljivog vremenskog plana često je iterativan proces. U analizi i izradi 
vremenskog plana često koristimo različite analitičke tehnike kao što su metoda kritičnog puta, 
metoda kritičnog lanca, analize 'što-ako' i uravnoteživanje resursa kako bi izračunali najraniji i 
najkasniji mogući datum početka i završetka projektnih aktivnosti. 
Temeljem primjene gore navedenih tehnika izrađujemo vremenski plan koji kao minimum sadrži 
planirani datum početka i završetka svake pojedine aktivnosti. Plan može biti izrađen u sažetom 
obliku, kao glavni vremenski plan (master plan), kao plan kritičnih točaka, ili u detaljnom obliku. 
Iako se vremenski plan može prezentirati i u obliku tablice podataka, najčešće ga prikazujemo grafički 
putem: grafikona kritičnih točki, stupčanih grafikona ili mrežnog dijagrama projektnog vremenskog 
plana. 
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Slika 3: Primjer vremenskog plana 
Vremenski plan za projekt organizacije građenja na primjeru izgradnje stambene građevine u Ulici 
Janka Jurkovića u Varaždinu izrađen je temeljem potrebnih aktivnosti definiranih glavnim projektom 
te izračuna trajanja tih aktivnosti, a sve u skladu s potrebnim norma satima izvođača radova, 
građevinskog obrta „DOM“ iz Strmca Remetinečkog. Trajanja aktivnosti putem normi sati izvođača 
određena su u kalkulaciji, sukladno znanjima i iskustvima struke, te su podložna korekciji prilikom 
optimalizacije plana tokom izvođenja radova. 
Vremenski plan izgradnje našeg objekta iznosi 119 dana ukupno, gdje gradnja započinje 29.09.2016., 
te završava 14.03.2016.godine. Gradnja se izvodi u okviru trenutnog godišnjeg doba, gdje je moguće 
izvoditi grube građevinske radove tokom cijelog perioda izgradnje, osim nekoliko zimskih dana u 
kojima temperature padaju ispod 0⁰ C. To je moguće zbog novih tehnologija izvođenja i aditiva koji 
se dodaju u potrebne materijale kako bi zadržali potrebna svojstva i pri temperaturama koje su daleko 
niže od idealnih za izvođenje danih radova. Vremenski plan je optimiziran u cilju što brže izgradnje 
objekta te racionalizacije vremena i radnih resursa, stoga su korištene veze spajanja aktivnosti FS 
(finish to start), SS (start to start) i FF (finish to finish), s potrebnim vremenskim odmacima kako bi 
se postigla optimalna koordinacija i dinamika radova na gradilištu tijekom izvedbe objekta. 
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6.1. Grafički prikaz vremenskog plana izvođenja 
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 OBITELJSKA KUĆA Miketek 119
days?
Thu 29.9.16 Tue 14.3.17
2 1. Zemljani radovi 58 days Thu 29.9.16 Mon 19.12.16
3 Strojno skidanje zemlje 7 days Thu 29.9.16 Fri 7.10.16
4 Strojni široki iskop 19 days Mon 10.10.16 Thu 3.11.16 3
5 Strojni I ručni iskop za trakaste temelje 4 days Mon 10.10.16 Thu 13.10.16 3
6 Planiranje ravnih površina 2 days Fri 16.12.16 Mon 19.12.16 7
7 Zatrpavanje šljunčanim materijalom oko podruma 11 days Thu 1.12.16 Thu 15.12.16 61
8 Dobava I razastriranje šljunka ispod betonske podloge 2 days Wed 9.11.16 Thu 10.11.16 15FS+1 day
9 2. Betonski I armiranobetonski radovi 71 days Tue 18.10.16 Tue 24.1.17
10 Betoniranje donje betonske podloge 1 day Fri 4.11.16 Fri 4.11.16 4
11 Betoniranje AB temeljne ploče 1 day Thu 10.11.16 Thu 10.11.16 41
12 Betoniranje zaštitne podloge hidroizolacije 1 day Tue 8.11.16 Tue 8.11.16 10FS+1 day
13 Betoniranje AB trakastih temelja 1 day Tue 18.10.16 Tue 18.10.16 38
14 Betoniranje AB temelja stupa 1 day Wed 19.10.16 Wed 19.10.16 39
15 Betoniranje AB kaskadnih temelja 1 day Mon 7.11.16 Mon 7.11.16 40
16 Betoniranje AB podloge na tlu debljine 12cm 2 days Mon 14.11.16 Tue 15.11.16 43
17 Betoniranje AB podloge terase I hodne staze 2 days Mon 14.11.16 Tue 15.11.16 43
18 Betoniranje AB stepenica za prilaz 1 day Wed 7.12.16 Wed 7.12.16 25
19 Betoniranje AB četvrtastih stupova 1 day Fri 25.11.16 Fri 25.11.16 44
20 Betoniranje AB vertikalnih serklaža 1 day Mon 26.12.16 Mon 26.12.16 45
21 Betoniranje AB zidova podruma 1 day Tue 22.11.16 Tue 22.11.16 42
22 Betoniranje AB horizontalnih serklaža 1 day Thu 29.12.16 Thu 29.12.16 46
23 Betoniranje AB kosih serklaža 1 day Fri 20.1.17 Fri 20.1.17 47
24 Betoniranje greda I nadvoja 2 days Mon 23.1.17 Tue 24.1.17 48
25 Betoniranje AB zidova prizemlja I kata 1 day Tue 6.12.16 Tue 6.12.16 50
26 Betoniranje AB ploče balkona 1 day Wed 28.12.16 Wed 28.12.16 51
27 Betoniranje AB kosih ploča stubišta I stepenica 1 day Fri 9.12.16 Fri 9.12.16 49
28 Izvedba fert stropa podruma 1 day Wed 23.11.16 Wed 23.11.16 21
29 Izvedba fert stropa prizemlja 3 days Thu 22.12.16 Mon 26.12.16 53SS+20 
days;25
30 Izvedba fert stropa kata 3 days Thu 19.1.17 Mon 23.1.17 53
31 Izrada postava I vezivanje srednje složene armature 7 days Wed 9.11.16 Thu 17.11.16 41SS
32 3. Tesarski radovi 95 days? Fri 14.10.16 Thu 23.2.17
33 Izrada I montaža drvenog jednostrešnog krovišta 6' 18 days Wed 25.1.17 Fri 17.2.17 37
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
35 Izvedba daščane oplate krova 3 days Mon 20.2.17 Wed 22.2.17 33
36 Dobava I polaganje krovne ljepenke - krov 1 day Thu 23.2.17 Thu 23.2.17 35
37 Dobava I polaganje krovne ljepenke - ispod drv. Elemenata 1 day Tue 24.1.17 Tue 24.1.17 30
38 Izrada I montaža daščane oplate trakastih temelja 2 days Fri 14.10.16 Mon 17.10.16 5
39 Izrada I montaža daščane oplate temelja stupa 1 day Tue 18.10.16 Tue 18.10.16 38
40 Izrada I montaža daščane oplate kaskadnih temelja 1 day Fri 4.11.16 Fri 4.11.16 4
41 Izrada I montaža jednostrane oplate temeljne ploče 1 day Wed 9.11.16 Wed 9.11.16 12
42 Izrada I montaža glatke oplate AB zidova podruma 7 days Fri 11.11.16 Mon 21.11.16 11
43 Izrada I montaža oplate podnih ploča I prilazne rampe 1 day? Fri 11.11.16 Fri 11.11.16 8
44 Izrada I montaža oplate četvrtastih stupova 1 day Thu 24.11.16 Thu 24.11.16 28
45 Izrada I montaža daščane oplate vertikalnih serklaža 2 days Thu 22.12.16 Fri 23.12.16 53SS+20 days
46 Izrada I montaža daščane oplate horizontalnih serklaža 2 days Tue 27.12.16 Wed 28.12.16 29
47 Izrada I montaža daščane oplate kosih serklaža 1 day Thu 19.1.17 Thu 19.1.17 53
48 Izrada I montaža daščane oplate AB greda I nadvoja 2 days Thu 19.1.17 Fri 20.1.17 53
49 Izrada I montaža glatke oplate AB kosih ploča I stepenica 3 days Tue 6.12.16 Thu 8.12.16 50
50 Izrada I montaža glatke oplate AB zidova prizemlja I kata 8 days Thu 24.11.16 Mon 5.12.16 53SS
51 Izrada I montaža oplate ploče balkona 1 day Tue 27.12.16 Tue 27.12.16 29
52 4. Zidarski radovi 79 days Thu 24.11.16 Tue 14.3.17
53 Zidanje ravnih zidova debljine 25cm 40 days Thu 24.11.16 Wed 18.1.17 28
54 Zidanje pregradnih zidova debljine 12cm 11 days Wed 4.1.17 Wed 18.1.17 53FF
55 Zidanje dimnjaka od gotovih elemenata 1 day Thu 19.1.17 Thu 19.1.17 53
56 Izrada grube I fine žbuke unutarnjih zidova 27 days Thu 19.1.17 Fri 24.2.17 53
57 Izrada grube I fine žbuke stropova 13 days Tue 24.1.17 Thu 9.2.17 30
58 Izrada plivajuće podloge I cementnog estriha 9 days Mon 27.2.17 Thu 9.3.17 56
59 Čišćenje građevine za vrijeme građenja 3 days Fri 10.3.17 Tue 14.3.17 58
60 5. Izolaterski radovi 40 days Fri 25.11.16 Thu 19.1.17
61 Izrada vertikalne termo I hidroizolacije AB zidova podruma 4 days Fri 25.11.16 Wed 30.11.16 21FS+2 days
62 Izrada horizontalne hidorizolacije temeljne ploče I zidova 5 days Fri 25.11.16 Thu 1.12.16 61SS
63 Izrada hidroizolacije AB zidova I vertikalnih serklaža 
prizemlja
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Radom smo na primjeru izgradnje stambene građevine u Ulici Janka Jurkovića u Varaždinu 
prikazali proces izrade potrebnih elemenata projekta organizacije građenja s ciljem uspješne pripreme 
i organizacije procesa izgradnje. Prikazana je izrada dokaznice mjera temeljem glavnog 
arhitektonskog projekta, izrada troškovnika, shema gradilišta, kalkulacija potrebnih radova s 
određivanjem vremenskog trajanja aktivnosti te izrada vremenskog plana izvođenja radova. Prilikom 
izrade troškovnika i dokaznice mjera prikazana je raščlamba građevinskog projekta po razinama  na 
zemljane radove, betonske i armiranobetonske, tesarske, zidarske i izolaterske radove, a sve je 
popraćeno vremenskim planom izvođenja radova i kalkulacijom troškova. Vremenski plan je izrađen 
na temelju troškovnika, za čiju izradu su aktivnostima pridodane određene vrijednosti trajanja po 
danima koje su dobivene iz količina prema troškovniku, u skladu s danim norma satima izvođača po 
pojedinim radovima. Prilikom izrade vremenskog plana, s ciljem bolje optimalizacije i racionalizacije 
vremenskog planiranja, korišten je softverski alat MS Project. 
Projektom  organizacije  građenja  dobivena  je  ukupna  cijena  koštanja radova  u  iznosu  od  
816.613,30 kn.  Izračunom trajanja aktivnosti  i  izradom vremenskog plana dobiveno je ukupno 
trajanje izgradnje od 119 radnih dana.  
Prilikom primjene metoda projekta organizacije građenja zaključujemo kako je potrebno dobro 
razraditi početni plan projekta na kojem se planiraju vremenski resursi i troškovi, kako bi se projekt 
što uspješnije realizirao. Prilikom realizacije projekta vremenski plan ima najzahtjevniju ulogu, kada 
treba organizirati i realizirati konkretne radne zadatke uz optimalnu raspodjelu dostupnih resursa. 
Prilikom praćenja i kontrole projekta planovi predstavljaju važno sredstvo pri uočavanju odstupanja 
ostvarenih rezultata od planiranih te se može uočiti eventualna pojava problema. Putem kvalitetnog 
planiranja smanjujemo i eliminiramo neizvjesnosti, povećavamo učinkovitost realizacije projekta, 
bolje uviđamo ciljeve, stvaramo osnovu za praćenje i kontrolu projekta, te usporedbom planova 
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